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1.

Ausgangslage

1.1

Vorbemerkungen

Die aktuelle Entwicklung bez. der Raumreorganisation sowie der Schulraumerweiterung Std
(genannt: Erweiterung Stid) am Schulstandort Oberdorf sind spezifisch im Rahmen einer
Machbarkeitsstudie abgehandelt und in einem separaten Kurzbericht (Erstellungsdatum:
21.05.2026; genehmigt durch die Schulbehérde der VSG Region Sulgen per 26. Mai 2026)
festgehalten worden. Die Schulraumerweiterung Sud ist integrierender Bestandteil der vor-
liegenden Masterplanung.

Prognose SuS-Zahlen

Die SuS-Zahlen (Schilerinnen und Schiiler) sind und werden in den kommenden Jahren

am Standort Oberdorf wachsen. Dies ist auch der Grund, wieso das Projekt Erweiterung Sud
wieder aufgegriffen wird. Die Firma Eckhaus AG hat fir die VSG eine Schilerzahlen-Prognose
erstellt, welche eine Entwicklung bis ca. ins Jahr 2040 prognostiziert.

1.1. Schiilerzahlen Auholz und Oberdorf
+ Basierend auf den Schiilerzahlen fiir Oberdorf und Auholz (Eckhaus 12.1.26) ergibt sich folgende Ubersicht

25/26 | 26/27 | 27/28 | 28/29 | 29/30 | 30/31 | 31/32 [ 32/33 | 33/34 | 34/35 [ 35/36 | 36/37 | 37/38 | 38/39 | 39/40 | 40/a1 | Mittelw.
Zyklus1KG | 81 %0 85 0 87 91 03 93 88 85 82 79 79 82 84 86.1
Zyklus1:1/2 | 80 75 73 86 86 82 88 88 90 89 87 83 81 78 78 84.1
Zyklus2:3/4 | 67 86 84 30 79 89 87 84 87.8
Zyklus2:5/6 | 83 66 67 83 81 90 89 87 84.1
Total 311 | 317 | 323 | 334 | 342 | 344 | 358 | 363 | 372 | 359 | 348 | 350 | 344 | 339 | 336 | 333 342.1
Legende

Schiilerzahlen Idngerfristig unter der aktuellen Standardgrésse (eine Klasse muss geschlossen werden)

Schiilerzahlen iiber aktuellem Stand

Kinder pro Stufe
2

25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 3132 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39040 40/41

Schiilerzahlen Auholz/Oberdorf (Eckhaus)

e Tyilus 1 KG

Zyklus 1: 1/2
2Zyklus 2: 3/4
—Dyklus 2: 5/6

25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 3Y}! 3B 3y 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41

Total Schiilerzahlen Au/Od (Eckhaus)

Abbildung 1: SuS-Prognosen

Die Aufgabe der Schulbehoérde ist es jedoch auch, iber den besagten zeitlichen Rahmen eine
Schulraumentwicklung anzudenken, sodass der Handlungsspielraum fur weitere Generatio-
nen noch bestehen bleibt. Die vorliegende Masterplanung soll dieser Aufgabe vorerst gerecht
werden.
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potential im
Bestand
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|
Geplante Erweiterung Schulhaus Siid und Raumreorganisation Schulhaus Nord

Im Rahmen der MBS Schulraumerweiterung Sud resp. Erweiterung Siid wurde aufgezeigt, wie
das Schulhaus Sud mit zwei zusatzlichen Klassenzimmern, einem Gruppenraum sowie einer
Multifunktionszone im 1. Obergeschoss sowie dem Lehrpersonen-Bereich und einem Multi-
funktionsraum im Erdgeschoss erweitert werden kann.

Zusatzlich wurde im Entwurfsansatz erreicht, dass ein tber alle Geschosse durchgehend ein-

gebauter Lift die Hindernisfreiheit und eine gute Logistik (flir Unterhalt / Betrieb) sicherstellen
konnte.

Ergénzt wird diese Erweiterung mit Massnahmen fiir die Raumreorganisation im Schulhaus

Nord (denkmalgeschiitzter Hauptbau), welche die vorhandenen Flachen besser ausnutzen
kann.

Der aktuell wenig attraktiv ausgestaltete Pausenplatz entlang der Schulstrasse soll ebenfalls
im kommenden Entwicklungsschritt SuS-gerecht, mit ausreichend naturlich beschatteten und
begriinten Flachen erganzt und insgesamt die Aufenthaltsqualitat erhéht werden.

Diese Massnahmen bilden den ersten Entwicklungsschritt am Schulstandort Oberdorf.
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Abbildung 4: Situation / Kataster mit eingezeichnetem Schulhauserweiterung Siid
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2.2  Ungenutztes Potential Schulhaus Nord
Weiteres bestehendes Raumpotential liegt im Schulhaus Nord resp. im denkmalgeschiitzten
Hauptbau brach. Der grosse Dachraum birgt ein volumetrisches und flachenmassig grosszugi-
ges Potential, welches zurzeit nur schwach belegt ist. Allerdings kdnnen aufgrund der Raum-
geometrien keine Regelklassenzimmer darin integriert werden. Die Nutzung ist fir Spezial-
unterrichtsrdume, Buro- und Nebenrdume mit kleiner Personenbelegung geeignet. Dies unter
anderem auch, weil die Perforation durch Dachflachenfenster zur Verbesserung der Tages-
lichtversorgung aus denkmalpflegerischer / ortsbaulicher Sicht eingeschrankt ist und nicht im
nutzungserforderlichen Rahmen erfolgen kdénnte. Zudem wird der erforderliche Ausbau im
Verhaltnis zur gewonnenen Nutzflache Uberproportional teuer werden.
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Abbildung 5:Grundriss Dachgeschoss Schulhaus Nord (denkmalgeschiitztes Schulhaus)
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3. Entwicklungs-
potential auf
dem Areal

ot

VLL

Limitierte Kapazitdt auf dem Areal / strategische Baulandreserve

Das Areal des Schulstandortes Oberdorf (Parzelle Nr. 139 / Flache ca. 6’550 m2) befindet sich
inmitten des historisch gewachsenen Siedlungsgebiets Oberdorf der Gemeinde Sulgen. Die
Grundstticks-Flache, welche fur die Schule zur Verfligung steht, ist per se limitiert. Aufgrund
von gliicklichen Fiigungen konnte die VSG Region Sulgen jedoch vor kurzem die 6stlich vom
Areal unmittelbar angrenzende Liegenschaft Schulstrasse 8 (Parzelle Nr. 136 / Flache ca.
1310 m2) von der politischen Gemeinde Sulgen kauflich erwerben. Das auf der Parzelle mit-
erworbene Gebaude konnte mittlerweile zuriickgebaut werden und dient ab Sommer 2026 als
provisorischer Parkplatz sowie als moglicher Standort fir temporare Schulraumprovisorien,
welche im Zuge des Projektes Erweiterung Sid notwendig werden.

Langerfristig dient die Parzelle der Schulstrasse 8 fir einen weiteren Entwicklungsschritt und
stellt eine strategische Baulandreserve dar.

—
1214
121 131 R 630
132
Hohenfixpunkt i
PP 45060275
475515 m.i.M.
(:0.945 ab +0.00) 135 Schulstrasse

|
J/“/\
“aran 1R27
Abbildung 6: Plan der erworbenen Parzelle Schulstrasse 8 mit eingezeichneter Bauein-
gabe fiir ein Schulprovisorium und Parkplatzen



3.2 Erweiterung 2 / Schulhaus Ost
Sollte der Schulraumbedarf iber das auf Basis der Erweiterung Std prognostizierte Wachs-
tum bis ins Jahr 2040 hinausgehen, so sollten Uberlegungen fiir eine erneute Schulraument-
wicklung gemacht werden.
Aus padagogischer Sicht (Ubersichtlichkeit der Personen / «<man kennt sich noch») sollte ein
Primarschulstandort nicht mehr wie ca. 200-250 SuS (zzgl. Lehrkrafte) umfassen. Diesem
Grundsatz zugrunde liegend, ist das naturliche Limit — auch aufgrund der zur Verfligung ste-
henden Aussenraumflache — begrenzt. Der Uibernéachste, raumliche Entwicklungsschritt sollte
demnach nicht grosser sein als zusatzlich 3 Regelklassen zzgl. Gruppenrdumen, einem Multi-
funktionsraum, allgemeine Nebenrdume und Nasszellen.

Das im Rahmen der Erweiterung 2 beabsichtigte SOLL-Raumprogramm umfasst folgende
Raumlichkeiten:

* 3 Regelklassenzimmer | je 80m2

* 3 Gruppenraume | je 40m2

» 1 Multifunktionsbereich -/zimmer | 100m2
* 1 WC-Anlage D/H

» 1 Hauswartraum / Putzraum

* 1-2 Technikrdume im Untergeschoss

» 1 spatere Erweiterungsoption 2. OG

Um die Nutzung der Spezialunterrichtsrdume des Schulhauskomplexes Nord + Sid auch fir
die Schulraumerweiterung 2 sicherzustellen und Synergien nutzen zu kdnnen, ist eine ge-
deckte und verhaltnismassig kurze Verbindung notwendig. Aufgrund der Bestandesbauten, der
Topografie und dem Anspruch eines flachenmassig ahnlich grossen oder grésseren Pausen-
platzes wie aktuell der Fall, ist der logische Standort flr eine Schulraumerweiterung 2 dstlich
des Schulhaus Sud und nérdlich des Doppelkindergarten-Pavillons zu stellen. Sprich die Schul-
raumerweiterung 2 wird voraussichtlich eine Schulraumerweiterung Ost werden.

KLASSENZIMMER
Ei] 80 M2

KLASSENZIMMER
80 M

KLASSENZIMMER
80 M2 }

|
|
Lol

ERWEITERUNG ERWEITERUNG
SCHULHAUS OST SCHULHAUS OST /

Abbildung 7: Grob-Disposition Schulraumerweiterung (Grundriss EG+1.0G)



3.3

3.4

Bestehende Turnhalle & mittelfristiger Ersatzneubau

Obwohl der Eingangsbereich als eingeschossiger Anbau an die bestehende Turnhalle erst vor
rund 15 Jahren angefiigt worden ist, entspricht die Turnhalle nicht mehr den heutigen Bedrf-
nissen an eine vielschichtig nutzbare Schulsporthalle (insbesondere Geometrie, Sicherheit,
Einrichtung / Ausstattung). Des Weiteren ist das Lokal des 6rtlichen Musikvereins im Unter-
geschoss nicht mehr adaquat. Zudem ist das Gebaude technisch / energetisch nicht mehr
zeitgemass.

Mittelfristig bis langerfristig (Zeitraum 10-20 Jahre) besteht die Absicht, die Turnhalle mit
einem Neubau in Form einer Einfachsporthalle (nach Baspo-Norm 201) fir den Schulsport zu
ersetzen. Aus ortsbaulichen Uberlegungen ist angedacht, das Hallenniveau um ein Geschoss
abzusenken, sodass die resultierende Traufe / Satteldach volumetrisch sich gut in den dorf-
lichen Kontext einfligen lasst und der Fussabdruck im Erdgeschoss reduziert werden kann
(Garderoben / Gerateraume im UG unter Niveau). Das bestehende Schulhaus Nord soll seine
herausragende Stellung im Siedlungscluster und im Ortsbild Oberdorf erhalten kénnen.

Um den Flachenanspruch einer neuen Einfachhalle erflllen zu kdnnen, miisste wahrscheinlich
die strategische Baulandreserve der Liegenschaft Schulstrasse 8 herangezogen werden.

Erweiterter & attraktiver Pausenplatz

Der aktuelle Pausenplatz entlang der Schulstrasse ist aktuell gepragt durch einen asphalt-
belegten, versiegelten Pausenplatz mit wenig Aufenthaltsqualitat und Beschattungsmaglich-
keiten, welcher primar als Fussball-Bolzplatz wahrend den Pausen und im Veranstaltungsfall
im Oberdorf oftmals als Parkplatzflache genutzt wird.

Die Schulbehoérde hat den Handlungsbedarf unléangst erkannt und méchte den Pausenplatz
attraktiver gestalten.

Der erste Schritt der Attraktivitatssteigerung soll im Zusammenhang mit der Schulraum-
erweiterung Sud umgesetzt werden. Dazu gehéren u.a. die Begriinung, Schaffung natirlicher
und baulicher Beschattungsmaéglichkeiten, unterschiedliche Formen von Sitz- und Spiel-
mdglichkeiten sowie die Neukonzeption des Fussball-Bolzplatzes.

Der zweite Schritt wird zum Thema werden, wenn ein Ersatzneubau fur die bestehende Turn-
halle ansteht, fir welche die Parzelle der Schulstrasse 8 ebenfalls als Perimeter zur Verfligung
steht. Dies ware mit der Méglichkeit resp. Erfordernis verbunden, den Pausenplatz auf eine der
SuS-Anzahl angemessene Grdsse auszudehnen.

| [ERWEITERUNG
|| SCHULHAUS SUD

ERWEITERUNG
SCHULHAUS OST

KINDERGARTEN

SCHULHAUS SUD

Abbildung 8+9: Gesamtiibersicht Masterplanung Hochbauten als Katasterplan / Orthofoto



4. Parkplatzsitua-
tion

4.1

Ist—Situation / unmittelbar anstehende Entwicklung

Aktuell verfligt das Schulareal Oberdorf liber 19 Parkplatze; dabei nicht mitgezahlt ist die An-
zahl zusatzlich moglicher Abstellplatze auf dem Pausenplatz im Veranstaltungsfall. Diese sind
jedoch im Normalbetrieb der Schule nicht zahlbar.

Mit der Erweiterung des Schulareals aufgrund des Kaufs der Liegenschaft Schulstrasse 8
sowie nachtraglich erhaltener Baubewilligung zur Schaffung von Parkplatzen und einem mag-
lichen Schulprovisorium und der gewonnenen Griinflache, kommen voriibergehend 24 Park-
platze hinzu. Mittelfristig stehen jedoch aufgrund der baureglementarischen Vorschriften (ab 10
PP ist eine Tiefgarage gefordert) lediglich 10 Parkplatze zur Verfligung.

Insgesamt stehen somit Iangerfristig neben dem Bestand zzgl. der Liegenschaft Schulstrasse
29 Parkplatze fiir das Schulareal zur Verfligung.

Abbildung 10: aktuelle Parkplatzsituation / Orthofoto mit eingezeichneten Parkfeldern



Angepasste Situation mit der Erweiterung Sud

Mit der geplanten Schulraumerweiterung Suid wird der Parkplatzbedarf ansteigen. Die Park-
platzberechnung aufgrund der Gegebenheiten mit der Schulraumerweiterung Siid und des
mittelfristig beabsichtigten Ersatzneubaus der Einfachturnhalle steigt auf insgesamt 29 Park-
platze an, wie nachstehend in der Parkplatzbedarfsrechnung dargelegt.

Parkplatzbedarf: Gesamtareal neu mit Erweiterung Siid und Ersatzneubau Turnhalle (rechnerisch)

Anmerkungen:
_ohne Erweiterung 2 resp. Ost = zeitlicher Horizont zu weit weg (+20 Jahre)
_Mégliche OV-Reduktionsfaktoren nicht in Abzug gebracht.

Total PP-Bedarf Gesamtareal (rechnerisch) (Parz.Nr. 139+136) 29.0 PP
Anzahl PP AKTUELL effektiv vorhanden (Parzelle Nr. 139) 19.0 PP
Differenz PP =

neu zu realisieren auf Gesamtareal (Parzelle Nr. 136)“ 10.0 PP

Anmerkung:
*10.0 PP im Aussenraum angeordnet sind baurechtskonform, ohne dass dabei eine Tiefgarage erstellt werden muss.
Zwischenzeitlich werden im Rahmen der provisorischen Nutzung jedoch 24 Parkplatze neu erstellt.

PP-Bedarfs-Berechnung
Detaillierte Berechnungen in Beilage 1

Die Berechnung zeigt, dass der Bedarf an 29 Parkplatzen fir den Schulbetrieb (inkl. Schul-
raumerweiterung Sud und Ersatzneubau Turnhalle; exkl. langfristig angelegte Erweiterung 2 /
Ost) mit den 29 baurechtlich zuléssigen oberirdischen Parkplatzen, oberirdischen Parkplatzen
abgedeckt werden kann und keine weiteren fiir den Schulzweck realisiert werden missen.

In der Folge der Um- und Neugestaltung des Pausenplatzes, wird im Sinne der Schulnutzung

und der Neukonzeption der Oberflachen resp. der allgemeinen Begriinung, die Nebennutzung
als Parkplatzflaiche im Veranstaltungsfall eingeschrankt werden resp. ganzlich wegfallen kénn-
te. Es muss daher eine neue Losung fur die Parkplatzsituation Oberdorf gefunden werden.



4.3 Mittel- bis langerfristige Perspektive: Priifung einer Tiefgarage
Der Bedarf nach zusatzlichen Parkplatzen fiir den Veranstaltungsfall im Oberdorf ist aus-
gewiesen. Da nach der Neugestaltung des Pausenplatzes die Nutzung als Parkplatzflache
weitestgehend wegfallt, ist ein Ersatz unabdingbar.

Die politische Gemeinde hat daher die VSG Region Sulgen gebeten, Méglichkeiten einer
Tiefgarage auf dem Areal der Schule zu priifen. Anbei die Ubersicht der gepriiften Tiefgaragen-
Standorte auf dem Areal:

Die Schulbehdrde hat dann in einer Grob-Untersuchung mehrere Standorte einer Tiefgarage
untersucht - wie nachstehend aufgezeigt - und dann im Beizug von Reinhold Biefer, Bau-
ingenieur als externe Fachperson sowie mit Andreas Opprecht, Gemeindeprasident Sulgen
und Walter Senn, Bau- und Werkverwalter eingehend gepruft.

Abbildung 11: Orthophoto mit den eingezeichneten méglichen Standorten



4.3.1 Tiefgaragen-Standort Schulstrasse 8
Beschrieb:
Die Liegenschaft Schulstrasse 8 steht grundsatzlich als potenzielle Flache fiir die Erweiterung
von Schulraum resp. einer Turnhalle zur Verfugung; in diesem Zusammenhang koénnte in ein
Untergeschoss eine Tiefgarage realisiert werden.
Die Parzelle weist jedoch von der Schulstrasse her tw. stark abfallendes Gefalle auf.

Beurteilung / Erwégung:

Im Sinne der Schule und der beabsichtigten Verkehrsentwicklung soll die Schulstrasse nicht
mit Mehrverkehr belastet werden, welche den Bau einer Tiefgarage mit sich bringt. Zudem ist
das vorherrschende Gefille fiir eine Tiefgarageneinfahrt ungiinstig, da die Zufahrt zur Uber-
briickung der topografischen Differenz entsprechend verlangert werden miisste, was den
Flachenbedarf und die Kosten ansteigen Iasst. Zudem konnte aufgrund einer Tiefgarage der
allenfalls daruiber befindliche Ersatzneubau der Turnhalle nicht um ein Geschoss versenkt wer-
den, da ansonsten der ortsbaulich wahrnehmbare Baukoérper in der Flachen- und Héhenaus-
dehnung zu gross erscheint. Zudem war es nicht Absicht der Schule, einen nicht kleinen Anteil
der erworbenen Liegenschaftsflache fir eine Tiefgaragen-Zufahrt zur Verfiigung zu stellen.

Fazit:
Standort nicht geeignet.
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Abbildung 12: Grobdispo Tiefgaragen-Standort Schulstrasse 8



4.3.2 Tiefgaragen-Standort Pausenplatz — Zufahrt Poststrasse
Beschrieb:
Im Zuge der geplanten Schulraumerweiterung Sud konnte eine neue Tiefgaragen-Zufahrt
zwischen dem Schulhaus Nord (Altbau) und dem Schulhaus Sud entstehen. Die Tiefgarage
ware folglich unterhalb des neu zu gestalteten Pausenplatzes. Diese Erschliessungsmaglich-
keit hatte den Vorteil, dass peripher zum Schulareal die Tiefgarage erschlossen werden kénnte.
Zudem waren die topografischen Mdglichkeiten auf halber Hohe vorteilhaft.

Beurteilung / Erwégung:

Eine solche Tiefgarage musste im gleichen zeitlichen Kontext wie die Erweiterung Sid der
Schule erstellt werden, um die finanziellen Synergien ausschopfen zu kdnnen. Des Weiteren
musste eine Tiefgaragenerweiterung in Richtung Liegenschaft Schulstrasse 8 vorgesehen
werden, sollte ein Ersatzneubau der Turnhalle in mittelfristiger Zukunft zum Thema werden.
Die Errichtung der Zufahrt ware mit nicht unerheblichen Kosten fiir die Fundament-Sicherung
der beiden Schulhduser verbunden. Des Weiteren wird ? aufgrund der geometrischen Méglich-
keiten (Platz zwischen den beiden Schulhdusern, der bestehenden Einfachhalle und der
Schulstrasse) einschrankend.

Zudem wirde Uber einen langeren Zeitraum die Nutzung eines Pausenplatzes verunmdglicht,
was den Schulbetrieb stark beeinflussen wiirde.

Fazit:
Standort aus Sicht der Schule nicht geeignet.
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Abbildung 13: Grobdispo Tiefgarage Standort Pausenplatz — Zufahrt Poststrasse



4.3.3 Tiefgaragen-Standort unterhalb Schulhaus Siid / Zufahrt Gartenstrasse
Beschrieb:
Der Freiraum zwischen Gartenstrasse und Schulhaus Sud konnte als potenzielle Flache fir
eine Tiefgarage dienen, welche dann via Gartenstrasse erschlossen werden kénnte. Aufgrund
des Platzbedarfs waren maximal zwei Parkplatzreihen maoglich.
Aufgrund der bestehenden Schulraume im untersten Geschoss, musste die Tiefgarage kom-
plett unter das Niveau der Gartenstrasse gesetzt werden.

Beurteilung / Erwégung:

Die zu Uberbriickende Hohendifferenz fir eine Zufahrt wiirde einen Platzbedarf / Rampen-
lange verursachen, welche platzmassig nicht zu realisieren ist. Zudem ist die Wirtschaftlichkeit
eines solchen Projektes aufgrund der verhaltnismassig geringer Anzahl von Parkplatzen kaum
gegeben. Die Idee, den unter den Schulrdumen vorhandenen Schutzraum zu Parkierungs-
zwecken umzunutzen, ist bautechnisch und finanziell dusserst aufwendig und kaum wirtschaft-
lich. Zudem musste ein Realersatz fiir den bestehenden Schutzraum geschaffen werden, was
kostspielig sein durfte.

Fazit:
Standort nicht geeignet.
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Abbildung 14: Grobdispo Tiefgarage unterhalb Schulhaus Siid / Zufahrt Gartenstrasse



4.3.4 Tiefgaragen-Standort Zufahrt Gartenstrasse / bei Kindergarten
Beschrieb:
Aus topografischer Sicht ware es dusserst passend, das Niveau der Gartenstrasse als Eintritts-
punkt fir eine Tiefgaragenzufahrt zu nutzen, welche dann in der Lage der aktuellen Turnhalle
und ggf. spateren Ersatzneubau zu liegen kommt.
Die Mdglichkeiten einer Zufahrt 6stlich vom Kindergarten musste in der Flache Fussweg /
Grundsttick der im Stockwerkeigentum befindenden Liegenschaft Gartenstrasse 11 erfolgen
und ware mit einer Wegverlegung verbunden.
Die Erschliessung auf der Westseite des Kindergartens ist durch den geschiitzten Baum ver-
hindert. Eine Zufahrt unterhalb des Kindergartens ware bautechnisch méglich, finanziell jedoch
sehr aufwendig. Zudem kénnen die erforderlichen Sichtbermen kaum erflllt werden.

Beurteilung / Erwégung:

Die Realisierung einer Tiefgaragenzufahrt an diesem Ort ist aufgrund der vorherrschenden
Platz- und Eigentumsverhaltnisse (Nachbarschaftsliegenschaft Gartenstrasse 11), des be-
stehenden Baumes und aufgrund des Fusswegs kaum realistisch.

Fazit:
Standort nicht geeignet.
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Abbildung 15: Grobdispo Tiefgarage Standort Zufahrt Gartenstrasse / bei Kindergarten



5. Gesamtheit-
liche Master-
planung

4.3.5 Gesamtbeurteilung Tiefgaragen-Moglichkeiten

5.1

Die Prifung der verschiedenen Tiefgaragen-Standorte auf dem Areal der Schule Oberdorf hat
gezeigt, dass keine davon geeignet erscheint, so die gemeinsame Haltung der beigezogenen
Fachpersonen, der Schulbehérde und des Gemeinderates.

Zudem kostet erfahrungsgemass die Erstellung eines Tiefgaragenparkplatzes in vergleichbaren
Rahmen rund CHF 50’ bis 60°000.-; diese Investitionen werden auch im Rahmen einer még-
lichen Bewirtschaftung kaum refinanzierbar sein.

Um den allgemeinen Parkplatzbedarf im Oberdorf zu I16sen, wird zeitnah ein Prozess zur
Findung neuer Parkplatzmdglichkeiten zusammen unter der Leitung der politischen Gemeinde
Sulgen gestartet, in welchen neben der VSG Region Sulgen auch weitere Kérperschaften wie
bspw. die Evangelische Kirchgemeinde miteinbezogen wird.

Ubersicht & zeitliche Abfolge
Aufgrund der vorgehenden Prifungen ergeben sich aufgrund des Entwicklungs-Potentials
folgende Elemente resp. Phasen fiir eine resultierende Masterplanung.

Phase A

» Erstellen provisorische Parkplatze auf der Liegenschaft Schulstrasse 8 und die Mdglichkeit,

ein Schulprovisorium zu stellen. Zudem kann die Restflache als Bewegungs- und Pausenraum
fur die SuS genutzt werden. (temporare Nutzung wahrend Realisierung Erweiterung Schulhaus
Sud)

Phase B
» Erweiterung Schulhaus Sud
* Neugestaltung bestehender Pausenplatz (Teil 1)

Phase C

* Ruckbau bestehende Turnhalle

» Ersatzneubau Einfach-Schulsporthalle nach Baspo-Norm 201

» Erweiterung Pausenplatz (am bisherigen Standort der Turnhalle Teil 2)

Phase D
» Erweiterung Schulraum 2 / Ost:



Abbildung 16: Masterplanung und zeitliche Abfolge

—7 \\S! I,
,‘ o STRASSENABSTAND 4.00m
- S RN e — =
| i j_‘ / iy
i PHASE B + D
( 7m2
-
139 =
| ’—‘ e
|| PHASE B
‘\
t le
| H
El H
gl I
<) |8
ol 3 I5 |
H |&]
0! 1
g “
gl |
m“ |
‘k & Parkplatze 5 |

Elekrizta

G S
RENZABSTAND 4 gy

-

VSG REGION SULGEN
SCHULSTANDORT

OBERDORF - SULGEN

MASTERPLANUNG

-3

TAND4.ofm |

879

GRENZA

l

\

11
1529 !
1527
1528
/\
137

/

142

Gartensirasse

1404

Die Schulbehodrde der VSG Region Sulgen ist Uiberzeugt, dass mit den o.g. Entwicklungs-
schritten im Rahmen der Masterplanung langfristig die rdumlichen Bedirfnisse der Schule
sowie eine ortsbaulich qualitétsvolle Entwicklung des Oberdorfs Sulgen ermdglicht wird.

Nachfolgend sind erganzend zur vorliegenden Masterplanung die einzelnen Phasen vor der
konkreten Umsetzung vertieft zu betrachten, jeweils nach den abgeschlossenen Phasen zu
Uberprifen und bei Bedarf Korrekturen in der Masterplanung vorzunehmen.

buffoni buhler ag
22. August 2026
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VSG-Sulgen, Schulstandort Oberdorf — MBS-Schulraumerweiterung
Berechnung Parkplatzbedarf Bestand 19.08.2026 / aktualisiert (rechnerisch)

Basis: VSS Norm 40 281 Parkieren, Angebot an Parkfeldern fiir Personenwagen, Ausgabe 2019-03
Art der Nutzung: Aus- und Weiterbildung

Bestehendes Parkplatz-Angebot Schulareal Oberdorf (Parzelle Nr. 139)

Bei Schulstrasse 2/ Schulhaus Nord 8 PP
IV-PP auf Pausenplatz 1PP
Turnhalle 4 PP
Entlang Gartenstrasse 6 PP
Total Bestehendes Parkplatz-Angebot 19 PP

Parkplatzbedarf Kindergarten Bestand (rechnerisch)

1.0 PP Personal-PP/ 3 Klassenzimmer 3.0 Personal-PP
0.2 PP Besucher-PP / 3 Klassenzimmer 0.6 Besucher-PP
total 3 Kindergarten-Klassenzimmer

Total PP Kindergarten 3.6 PP

Parkplatzbedarf Primarschule Bestand (rechnerisch)

1.0 PP Personal-PP / Klassenzimmer 9.0 Personal-PP
0.2 PP Besucher-PP / Klassenzimmer 1.8 Besucher-PP
Total 9 Klassenzimmer

Total PP Primarschule Bestand 10.8 PP

Parkplatzbedarf Primarschule Erweiterung SH Siid Neu (rechnerisch)

1.0 PP Personal-PP / Klassenzimmer 2.0 Personal-PP
0.2 PP Besuch / Klassenzimmer 0.4 Besucher-PP
Total 2 Klassenzimmer

(2 x Klassenzimmer)

Total PP Primarschule Erweiterung SH Siid 24 PP




Parkplatzbedarf Turnhalle Bestand (rechnerisch)

Anforderung: 2.0 PP / 100m2 Hallenflache 5.9 PP
Berechnung: 295m2 / 100m2 x 2.0 PP

Generell sind keine Veranstaltungen in der Turnhalle (keine Nutzung als Mehrzweckhalle/Festivitéten) mit
erhéhtem Personenaufkommen vorgesehen. Die Nutzung der bestehenden Turnhalle beschrénkt sich
lediglich auf die Schulnutzung respektive auf die Vereinsnutzung (Training und kleine Turniere) den
Abenden und an den Wochenenden ist somit nicht mit erh6hten Personenaufkommen zu rechnen.

Anforderung: 0.1 PP / Zuschauerplatz
Keine Fldche fiir Zuschauer 0.0 PP
Total PP Turnhalle Bestand (rechnerisch) 5.9 PP

Parkplatzbedarf Turnhalle neu Ersatzneubau Einfachhalle (rechnerisch)

Anforderung: 2.0 PP / 100m2 Hallenflache, zusatzliche PP 3.1 PP
Berechnung: 448m2 / 100m2 x 2.0 PP abzgl. Bestand, 9.0 PP — 5.9PP

Generell sind keine Veranstaltungen in der Turnhalle (keine Nutzung als Mehrzweckhalle/Festivitdten) mit
erhéhtem Personenaufkommen vorgesehen. Die Nutzung der bestehenden Turnhalle beschrénkt sich
lediglich auf die Schulnutzung respektive auf die Vereinsnutzung (Training und kleine Turniere) den
Abenden und an den Wochenenden ist somit nicht mit erh6hten Personenaufkommen zu rechnen.

Im Zuge eines Ersatzneubaus wiirde man trotzdem ein Zuschaueraufkommen miteinrechnen.

Anforderung: 0.1 PP / Zuschauerplatz
Berechnung: 50 Zuschauerpldtze (Galerie) , 50 Zuschauer x 0.1 5.0 PP
Total PP Turnhalle Ersatzneubau (Zusatzbedarf), rechnerisch 8.1 PP




ZUSAMMENFASSUNG

Parkplatzbedarf: Bestand (rechnerisch)

Kindergarten 3.6 PP
Primarschule 10.8 PP
Turnhalle 5.9 PP
Anzahl PP-Bedarf Bestand 20.3 PP

Parkplatzbedarf: Neu, ohne Schulraum-Erweiterung 2 / Ost (rechnerisch)

Kindergarten Bestand 3.6 PP

Primarschule Bestand und Erweiterung SH Sid 13.2 PP
Turnhalle Bestand und PP-Differenz Ersatzneubau 14.0 PP
Total PP Bedarf Neu (rechnerisch) 29.0 PP

Parkplatzbedarf: Gesamtareal neu mit Erweiterung Siid und Ersatzneubau Turnhalle (rechnerisch)

Anmerkungen:
_ohne Erweiterung 2 resp. Ost = zeitlicher Horizont zu weit weg (+20 Jahre)
_Mégliche OV-Reduktionsfaktoren nicht in Abzug gebracht.

Total PP-Bedarf Gesamtareal (rechnerisch) (Parz.Nr. 139+136) 29.0 PP
Anzahl PP AKTUELL effektiv vorhanden (Parzelle Nr. 139) 19.0 PP
Differenz PP =

neu zu realisieren auf Gesamtareal (Parzelle Nr. 136)“ 10.0 PP

Anmerkung:
*10.0 PP im Aussenraum angeordnet sind baurechtskonform, ohne dass dabei eine Tiefgarage erstellt werden muss.
Zwischenzeitlich werden im Rahmen der provisorischen Nutzung jedoch 24 Parkplatze neu erstellt.
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